
OBRA:

LOCAL:

PROP.:
ARQ.:

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % VALOR

40% 11.470,12R$    10,00% 2.867,53R$          10% 2.867,53R$      10% 2.867,53R$      10% 2.867,53R$           10% 2.867,53R$          10% 2.867,53R$          100,00% 28.675,29R$         

0% -R$               0,00% -R$                    0% -R$               0% -R$               33% 8.757,06R$           33% 8.757,06R$          34% 9.022,42R$          100,00% 26.536,53R$         

50% 4.583,72R$      50,00% 4.583,72R$          0% -R$               0% -R$               0% -R$                    0% -R$                    0% -R$                    100,00% 9.167,44R$           

33% 3.526,09R$      67,00% 7.159,02R$          0% -R$               0% -R$               0% -R$                    0% -R$                    0% -R$                    100,00% 10.685,11R$         

0% -R$               0,00% -R$                    0% -R$               0% -R$               10% 4.749,52R$           40% 18.998,06R$        50% 23.747,58R$        100,00% 47.495,15R$         

0% -R$               0,00% -R$                    0% -R$               50% 16.748,35R$    50% 16.748,35R$        0% -R$                    0% -R$                    100,00% 33.496,70R$         

0% -R$               10,00% 1.883,82R$          90% 16.954,42R$    0% -R$               0% -R$                    0% -R$                    0% -R$                    100,00% 18.838,24R$         

0% -R$               0,00% -R$                    -R$               100% 4.718,38R$      0% -R$                    0% -R$                    0% -R$                    100,00% 4.718,38R$           

10% 12.414,47R$    10,00% 12.414,47R$        30% 37.243,41R$    50% 62.072,35R$    0% -R$                    0% -R$                    0% -R$                    100,00% 124.144,70R$       

0% -R$               0,00% -R$                    0% -R$               0% -R$               20% 4.689,90R$           20% 4.689,90R$          60% 14.069,71R$        100,00% 23.449,51R$         

0% -R$               0,00% -R$                    0% -R$               0% -R$               40% 9.411,76R$           40% 9.411,76R$          20% 4.705,88R$          100,00% 23.529,41R$         

100% 3.235,29R$      0,00% -R$                    0% -R$               0% -R$               0% -R$                    0% -R$                    0% -R$                    100,00% 3.235,29R$           

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO, PINTURA INTERNA, PINTURA EXTERNA, READEQUAÇÃO E REALOCAÇÃO DOS PADRÕES E ENERGIA E ÁGUA, PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO, NO PRÉDIO PRINCIPAL 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS - NAVIRAÍPREV.

AVENIDA AMÉLIA FUKUDA. 170. CENTRO. NAVIRAÍ

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE NAVIRAÍ - NAVIRAIPREV  -  CNPJ: 00.094.350/0001-64
LUDIMILA ZAQUETTI BELO - CAU MS 202534-5

ABRIL MAIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NAVIRAÍPREV - 2023 NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO VALOR TOTAL 

ILUMINAÇÃO (ELÉTRICA)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE CALÇADAS

TROCA DE FACHADA EM ACM 

REVESTIMENTO DE PAREDES

EXECUÇÃO DE PINTURA

FORRO DE GESSO E PLACA DE 

GLASROC

HALL DE ENTRADA 

MURETA DE ENERGIA 

ESTACIONAMENTO 

MOBILIÁRIO 

HIDRÁULICA 

TOTAL

CNPJ 00.094.350/0001-64 CAU MS 202534-5

353.971,76R$                         

                    __________________________________________________ __________________________________________________

NAVIRAÍPREV LUDIMILA ZAQUETTI BELO


